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一、绩效目标分解下达情况
2025年7月3号《内蒙古自治区财政厅关于下达2025第二批中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（内财综 (2025）755号)指标下达至赤峰市财政局,2025年7月9日《赤峰市财政局关于下达2025年第二批中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（赤财指综 (2025）389号)下达至敖汉旗财政局用于支持敖汉旗箭桥中学室外水冲厕所和运动场建设,同步下达绩效目标。我局及时制定分解方案，将资金分配至箭桥中学，同步细化产出、效益、满意度指标，明确任务清单和责任主体，按期完成绩效目标分解下达，为项目执行与绩效评价奠定基础。
二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。
该项目总投资616.44万元，其中：工程费用556.61万元，工程其他费用41.88万元，工程预备费17.95万元。资金来源为：2025年第二批中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金396万元。本项目截止2026年6月，执行数为50万元，预算执行率为12.63%。

（二）资金管理情况分析。

资金分配方面：本项目资金分配与项目计划相符，根据具体业务情况进行公平、合理分配；

资金下达方面：按照规定时间安排下达资金，为下一阶段的工作留出足够的时间；

资金拨付方面：按照相关规定程序和标准进行资金拨付，拨付合规；

资金使用方面：严格遵守相关法规，资金使用规范，不存在挪用、挤占、虚列资金等情况；

预算执行方面：在项目的实施过程中，严格遵照规划、设计、预算评审和招投标方面的规章制度，努力做到了公开透明、及时高效；

预算绩效管理方面：绩效管理制度健全，预算绩效管理工作开展情况良好；

支出责任履行方面：根据预算和审批程序，支出责任已得到有效履行。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

预期目标：新建室外水冲厕所315 平方米,形式为底层架空,二层水冲厕所;篮球场和排球场地面及场地排水沟重建，建筑面积8524.64平方米;篮球场周边硬化翻新，新建场地排水系统，建筑面积7248.34平方米。项目2026年2月2日招标完成，计划2026年5月开工，2026年11月完工。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：（1）新建室外水冲厕所315 平方米，指标值100%，项目于2026年5月开工，现正在施工中，完工后能够按时完成新建室外水冲厕所面积；（2）篮球场和排球场地面及场地排水沟重建，建筑面积8524.64平方米，指标值100%，项目于2026年5月开工，现正在施工中，完工后能够按时完成篮球场及排球场及场地排水沟面积；（3）篮球场周边硬化翻新，新建场地排水系统，建筑面积7248.34平方米，指标值100%，现正在施工中，完工后能够按时完成篮球场周边硬化及排水系统面积。
2.质量指标：（1）项目规划编制合规性、指标值符合国家和行业相关管理规定，全年实际规划编制符合国家和行业相关管理规定，指标值100%，完成率100%；（2）项目验收合格率，指标值100%，项目2026年5月开工，完工后积极组织验收。（3）按规定标明宣传标识，指标值100%，实际完成值0，完工后安装标识标牌。

3.时效指标：（1）按时上报资金使用情况，指标值每季季末，完成100%；（2）及时向社会公布资金使用情况，指标值2026年6月前（3）项目建设完工时间，指标值2025年11月，项目正在施工，能够按计划时间完工。（4）资金在规定时间内下达，指标值30日内，完成100%。

4.社会效益指标：（1）提高普通高中学校办学条件，指标值有效提高，完成率0，项目正在施工，待项目完工后能够达到预期目标；（2）助推学校声望，提高招生质量，指标值显著提高，完成率0，项目正在施工，待项目完工后能够达到预期目标。
5.可持续影响：（1）保障高考综合改革顺利进行，指标值有效提高，完成率0，项目正在施工，待项目完工后能够达到预期目标；（2）持续优化校园环境，指标值有效提高，完成率0，项目正在施工，待项目完工后能够达到预期目标。
6. 服务对象满意度指标：学生家长满意度，指标值达到95%，完成率0，项目正在施工中，待项目完成后学生和家长满意度指标会完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

敖汉旗箭桥中学室外水冲厕所和运动场建设项目，由于2025年12月招标存在质疑，重新组织招投标，项目2026年2月2日招标完成，因本地区冬季无法施工，计划5月开工，2026年11月完工。
（二）下一步改进措施。

督促施工方按要求在2026年11月完成施工，做好尾工部分完善。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）自评结果应用。绩效评价结果应用是绩效管理的核心环节之一。完成绩效自评后，学校将根据绩效评价情况，继续做好专项资金管理、项目推进、监督检查等后续工作，进一步加大绩效评价结果应用力度。

（二）公开情况。本次绩效自评结果将按照政府信息公开有关规定，按照相关文件要求及时公开。公开的载体包括部门官方网站、政府信息公开统一平台等。通过绩效评价结果公开，扩大政务公开面，接受社会公众监督，为进一步提升项目管理工作创造良好氛围。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

敖汉旗箭桥中学室外水冲厕所和运动场建设项目绩效自评表


