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一、绩效目标分解下达情况
2024年12月16日提前下达2025年第一批中央专项彩票公益金440万元，用于支持克什克腾旗巴彦查干苏木巴彦高勒卫生院综合楼建设。项目是根据《内蒙古自治区财政厅关于组织申报2025年度中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展项目的通知》文件要求，经研究筛选，报旗人民政府同意，确定上报克什克腾旗巴彦查干苏木巴彦高勒卫生院综合楼建设项目。项目基本情况：本项目为克什克腾旗巴彦查干苏木巴彦高勒卫生院综合楼建设，承担着 6000 多名牧民和 3000 多名矿区人员的医疗保健任务，是克旗最北部的牧区卫生院,现有业务用房 540 平方米，是 70 年代建设，已破损严重，不能满足牧区人民日益增长的医疗健康需求，为改善巴彦查干苏木巴彦高勒卫生院基础医疗设施，解决辖区内群众就医需求，满足基层医疗机构服务能力提升工作达标要求，根据《乡镇卫生院建设标准》（建标 107-2008）每千服务人口设置 0.6-1.2 床位，规划床位 12 张，拟建设综合楼 1100 平方米，附属用房 300 平方米，配套供排水、通电、供热、消防、安防等基础设施。
总建筑面积 1400 ㎡，其中综合楼建筑面积为 1100.00 ㎡，地上3 层，框架结构，建筑总高度 14.85m；附属用房建筑面积 300 ㎡，地上一层，砖混结构，建筑高度 5.1m。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。
该项目预计总投资480万元，建设资金来源为：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金440万元，地方财政性建设资金40万元。本项目2025年度全年执行数为224.9万元，预算执行率为51%。

（二）资金管理情况分析。

资金分配方面：本项目资金分配与项目计划相符，根据具体业务情况进行公平、合理分配；

资金下达方面：按照规定时间安排下达资金，给下一阶段的工作留有充分时间；

资金拨付方面：按照相关规定程序和标准进行资金拨付，拨付合规；

资金使用方面：严格遵守相关法规，资金使用规范，不存在挪用、挤占、虚列资金等情况；

预算执行方面：在项目的实施过程中，严格遵照规划、设计、预算评审和招投标方面的规章制度，努力做到了公开透明、及时高效；

预算绩效管理方面：绩效管理制度健全，预算绩效管理工作开展情况良好；

支出责任履行方面：根据预算和审批程序，支出责任已得到有效履行。
（三）总体绩效目标完成情况分析。

预期目标：建设综合楼 1100 平方米，附属用房 300 平方米，配套供排水、通电、供热、消防、安防等基础设施。
总建筑面积 1400 ㎡，其中综合楼建筑面积为 1100.00 ㎡，地上3 层，框架结构，建筑总高度 14.85m；附属用房建筑面积 300 ㎡，地上一层，砖混结构，建筑高度 5.1m。 完成情况：本项目已完成综合楼地基与基础工程，综合楼主体结构已完成，综合楼墙体砌筑二层三层完成，附属用房地基与基础工程完成，主体结构完成。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。（1）床位数12个，未完成；（2）建筑面积1400㎡，已完成；（3）业务诊室48间，已完成36间，未完成12间，三楼未间隔完。

2.质量指标。（1）项目规划编制合规性、指标值100%，全年实际完成100%；（2）项目验收合格率，指标值100%，全年实际完成60%；按规定标明宣传标识3处，实际完成100%。
3.时效指标。（1）项目建设完工时间，指标值2025年10月，全年实际完成60%；（2）按时上报资金使用情况，指标值100%，全年实际完成100%；（3）按时向社会公告项目实施情况，指标值100%，全年实际完成100%，（4）资金在规定时间下达，指标值30天内，实际完成100%。
4.社会效益指标。提高基本公共卫生服务水平，有效提升，全年实际有效提升。

5.可持续影响。提高医疗卫生资源配置水平，完善医疗卫生服务体系，有效提升，本项目建成后可以长期促进医疗卫生事业发展。

6. 服务对象满意度指标。受益就诊患者及医务人员满意度，指标值达到≥95%，全年实际达到≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。
因时间紧，任务重，开工晚，高寒地区停工早，资金拨付进度慢，工程环节欠规范、部分待进一步完善。

（二）下一步改进措施。

及时完善欠规范的个别工程部分，积极争取资金拨付，争取早日复工。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）自评结果应用。绩效评价结果应用是绩效管理的核心环节之一。完成绩效自评后，卫生院将根据绩效评价情况，继续做好专项资金管理、项目推进、监督检查等后续工作，进一步加大绩效评价结果应用力度。

（二）公开情况。本次绩效自评结果将按照政府信息公开有关规定，按照相关文件要求及时公开。公开的载体包括部门官方网站、政府信息公开统一平台等。通过绩效评价结果公开，扩大政务公开面，接受社会公众监督，为进一步提升项目管理工作创造良好氛围。

五、其他需要说明的问题

因旗规划会开的晚，招标晚，进场已经七月份，本项目建设地点属于高寒地区，停工早，所以完成工程量的60%。预计2026年10月完工。
六、附件

克什克腾旗巴彦查干苏木巴彦高勒卫生院综合楼建设项目绩效自评表


